Points des difficultés et recommandations Administration centrale
	Difficultés / Contraintes
	Recommandations
	 

	Insuffisance des effectifs
	Recrutement d’agents techniques et d’agents d’appui
	 

	Insuffisance de moyens matériels
	Equipement en matériel technique, de bureau, informatique et en matériel roulant
	 

	Insuffisance des allocations budgétaires consacrées aux activités agricoles
	Relèvement des allocations budgétaires
	 

	Insuffisance des moyens financiers consacrés à la mise en œuvre de la loi sur le foncier
	Relèvement des allocations budgétaires
	 

	Coût des prestations des géomètres exorbitant dans le cadre de la sécurisation foncière
	Elargissement des prestations  d’autres opérateurs techniques
	 

	Concurrence déloyale des produits phytosanitaires en provenance des pays limitrophes pourtant interdits sur le territoire ivoirien
	Former les agents des douanes au contrôle phytosanitaire
	 

	 
	 
	 

	Retards dans l’exécution physique des activités dus à l’élaboration des manuels (SE, procédures, exécution)
	Elaboration de tous les manuels par l’équipe de formulation du projet et formation de l’UCP sur ces manuels lors de son installation

	Retard dû à la longue attente des ANO des bailleurs
	Mettre en copie la DEP pour tous les ANO des PTFs

	Système de suivi évaluation non opérationnel Retard dans l’exécution des activités de passation de marchés
	Intégrer les fonctions de spécialiste de passation des marchés et de  responsable de suivi évaluation  au sein des UCP des nouveaux projets

	Absence total de manuels ou de notes sur approche de travail au niveau de plusieurs projets
	Finalisation avec l’appui de la DEP et DPPF des manuels avant fin mai pour notes de travail


    Structures sous tutelle
	Filières/structures
	
Difficultés/contraintes
	Recommandations

	Anacarde /coton
	  Faible taux de transformation de la noix de cajou   Faible structuration de la filière
	Vulgariser les équipements de transformation de la noix de cajou Appuyer la mise en œuvre de la stratégie de transformation de la noix de cajou Poursuivre la mise en œuvre de la structuration des organisations des acteurs des filières

	Palmier à huile
	Faiblesse de la  productivité sur toute la chaleur de valeur (exploitation agricoles et outil industriel)     Coûts de production élevés   Faiblesse du financement de la filière
	Améliorer la gouvernance et le fonctionnement des organisations professionnelles de la filière Renforcer la performance de production de la chaine de valeurs de la filière Améliorer l’environnement interne et externe de la filière

	Hévéa
	Baisse de 22% du prix du caoutchouc entre 2012 et 2013   Baisse de 11% du chiffre d’affaire de la filière Baisse de 7% des revenus distribués aux producteurs,   Baisse de 63 %  du revenu net /ha entre 2011 et 2013 Difficultés d’achat de la totalité de la production de caoutchouc pour les producteurs dues à l’impossibilité de faire de la compensation dans le règlement de la TVA   Existence d’acheteurs non enregistrés à l’APROMAC
	          La filière  souhaite la suppression de la taxe sur le chiffre d’affaire et la restauration du principe de compensation pour  la TVA

	          ANADER
	Inadéquation entre les ressources (humaines, logistiques et financières) dont elle dispose  et l’ampleur des besoins de service agricole en raison des enjeux et défis nouveaux de développement rural. Réduction de 49% de l’effectif de l’ANADER pour non renouvellement suites (retraites, démissions, décès) Personnel vieillissant avec une moyenne d’âge proche de 45 ans. Pillage et destruction d’une importante des biens meubles et immeubles Insuffisances des ressources financières affectées aux activités de l’ANADER
	    Poursuivre la mise en œuvre du plan de de recrutement 2009-2015   Poursuivre le renouvellement du parc autos et motos   Achever la réhabilitation du siège, Poursuivre la rénovation des locaux des représentations de l’ANADER sur le terrain

	Cacao Café
	Au terme du premier trimestre (au 31 décembre 2012) de la mise en œuvre de la réforme de   la filière café-cacao, on peut noter des résultats satisfaisants dans l’ensemble.
	 


Fait à Grand Bassam le 17 mars 2014

